k	Modo de tarea	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin
1	*	Observadores ciudadanos Aplicativos			46.13 días	mié 02/10/19	jue 05/12/19
2	Tester app y web version 1				9.13 días	jue 03/10/19	mar 15/10/19
3	- 5	Testear web			0 días	jue 03/10/19	jue 03/10/19
4	- 5	Matriz de pruebas			5 días	jue 03/10/19	mié 09/10/19
5	- 5	Testear app			0 días	jue 03/10/19	jue 03/10/19
6	- 5	Matriz de pruebas				jue 10/10/19	mar 15/10/19
7	Migracion Ionic 3 a 4				0 días	mié 02/10/19	mié 02/10/19
8	- 5	Migracion app y web				mié 02/10/19	mié 02/10/19
9	- 5	Servicio Mensajeria	Servicio Mensajeria			mié 02/10/19	lun 21/10/19
10	- 5	Mensajeria web			5 días	mié 02/10/19	mar 08/10/19
11		Mensajeria app			5 días	mié 09/10/19	mar 15/10/19
12	-5	Documento de diseño solucion tecnica			2 días	mié 16/10/19	jue 17/10/19
13	- 5	Matriz de pruebas			2 días	vie 18/10/19	lun 21/10/19
14	- 5	Pantallas WEB			17 días	mié 16/10/19	jue 07/11/19
15	- 5	Perfiles			3 días	mié 16/10/19	vie 18/10/19
16	- 5	Consulta de datos	Consulta de datos			lun 21/10/19	mié 23/10/19
17	- 5	Asignacion de acciones x caso			3 días	mié 23/10/19	lun 28/10/19
18	- 5	Asignacion de acciones x region			3 días	lun 28/10/19	jue 31/10/19
19	- 5	Seguimiento de acciones			3 días	jue 31/10/19	mar 05/11/19
20	- 5	Evaluaciones			2 días	mar 05/11/19	jue 07/11/19
21	- 5	Documento de diseño solucion tecnica			3 días	mar 22/10/19	jue 24/10/19
22	-5	Manual tecnico			3 días	vie 25/10/19	mar 29/10/19
		Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
		División		Tarea manual		Hito externo	\Diamond
_	. 51	Hito	♦	solo duración		Fecha límite	+
-	cto: Plan : mar 01/10/19	Resumen	Resumen Informe de res		nanual	Progreso	
ecna	. IIIai 0 1/ 10/ 19	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
		Tarea inactiva		solo el comienzo	Е	•	
		Hito inactivo	\Diamond	solo fin	3		

d Modo	de tarea Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
23	Matriz de pruebas	7 días	mié 30/10/19	jue 07/11/19
24	Pantallas App	9.5 días	jue 07/11/19	jue 21/11/19
25 嘱	Consulta de datos	2 días	jue 07/11/19	lun 11/11/19
26	Encuestas	2.5 días	lun 11/11/19	mié 13/11/19
27 🚤	Seguimiento de acciones	3 días	jue 14/11/19	mar 19/11/19
28 嘱	Documento de diseño solucion tecnica	2 días	vie 08/11/19	lun 11/11/19
29 嘱	Manual tecnico	2 días	mar 12/11/19	mié 13/11/19
30 嘱	Matriz de pruebas	5 días	jue 14/11/19	jue 21/11/19
31 嘱	Diseño de la aplicacion	36 días	mié 02/10/19	jue 21/11/19
32	Aplicar el diseño	36 días	mié 02/10/19	jue 21/11/19
33 🔫	Tableros	2 días	mié 20/11/19	jue 21/11/19
34	Incrustar	2 días	mié 20/11/19	jue 21/11/19









